



MICROSOFT PROJECT 2016

PRESENTACIÓN...

La gestión de proyectos permite a pequeñas y grandes organizaciones planificar, distribuir recursos de manera óptima, asignar tareas, controlar costes, y atender a los plazos de entrega entre otras muchas ventajas, y Microsoft Project es la herramienta más utilizada a nivel internacional para esta gestión.

El curso de Gestión de Proyectos con Microsoft Project 2013, debe su enorme éxito a la combinación de metodología PMI para gestionar proyectos con el manejo práctico y productivo de esta potente herramienta.

Conocer las distintas fases de las que consta un proyecto.

Realizar un plan de proyecto con Ms Project.

Definir y vincular tareas de proyecto.

Reconocer y diferenciar los distintos tipos de recursos que intervienen en un proyecto.


Asignar recursos a cada una de las tareas.

Analizar los costes de cada uno de los recursos.

Optimizar la planificación.

Elaborar informes.

Realizar el seguimiento del proyecto y analizar las variaciones que se producen con la planificación inicial.



The screenshot shows the Microsoft Project 2013 interface with a Gantt chart for a project named 'ERM Software Implementation'. The chart displays tasks and their durations across a timeline from 6.09.14 to 15.03.15. The tasks are organized into phases: Initiate, Analyse, and Design. Each task is assigned to a resource, and the chart shows the start and end dates for each task.

Task Name	Duration	Start	End	Resource
Initiate	10 days	Tue 16.09.14	Mon 22.09.14	
Clarify project scope	10 days	Tue 16.09.14	Mon 22.09.14	Sara Davis
Define Project Manager	10 days	Tue 16.09.14	Mon 22.09.14	Sara Davis
Sign project contract	10 days	Tue 16.09.14	Mon 22.09.14	Sara Davis
Give 10 Project Kick-off	0 days	Mon 22.09.14	Mon 22.09.14	
Analyse	80 days	Tue 30.09.14	Tue 22.01.15	
Prepare project start and execute kick-off workshop	10 days	Mon 29.09.14	Fri 14.11.14	Adam Street
Deliverable: Kick-off workshop	33 days	Wed 01.10.14	Fri 14.11.14	Adam Street
Analyse system landscape and plan system infrastructure and installation	25 days	Mon 22.09.14	Fri 12.10.14	Adam Street
Deliverable: Compact Infrastructure Design	0 days	Mon 08.11.14	Mon 08.11.14	Adam Street
Design	80 days	Mon 17.11.14	Wed 11.03.15	
Prepare and execute design workshop	22 days	Mon 17.11.14	Tue 16.12.14	Brandon McN
Create functional design incl. customer specifics	50 days	Fri 21.11.14	Wed 11.02.15	Brandon McN
Deliverable: Compact Functional Design	20 days	Mon 01.12.14	Wed 11.02.15	Brandon McN
Review functional design	75 days	Mon 01.12.14	Wed 11.03.15	Brandon McN
Approve functional design (customer)	70 days	Mon 01.12.14	Wed 11.03.15	Brandon McN

INFORMACIÓN:

- DURACIÓN: 75 horas (Plazo 6 meses para su realización)
- MODALIDAD: Teleformación (Online)
- IMPORTE ESTUDIANTES Y DESEMPLEADOS: 69,00€ (Subvención Aplicada)
- Ser ESTUDIANTE o estar en situación de DESEMPLEO.
- ESTUDIOS: Conocimientos sobre Gestión de Proyectos.
- NIVEL DE INFORMÁTICA: Se requiere un nivel de Nivel usuario para poder aprovechar al máximo todas las herramientas que el participante tiene a su disposición en el campus de formación virtual.
- DIRIGIDO A: Este curso está dirigido a todo aquel que desee formarse en el Gestión de Proyectos.

DATOS DE INTERÉS:

Los ficheros existentes en el curso son descargables, excepto los ejercicios que sólo pueden ser visibles en el Campus Virtual y su entrega para calificación sólo puede realizarse mediante el mismo.

El alumno contará con una versión de estudiantes del programa que deberá de instalar en su ordenador. No nos hacemos cargo de la instalación.

DATOS DE CONTACTO:

Tel: +34 951 211 423

Email: info@qualityformacion.es

Web: www.qualityformacion.es

TEMARIO

MODULOS DEL CURSO

01 PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS

- Creación de un Proyecto
- Guardar un Proyecto
- Creación de tareas
- Duración de las tareas

02 VÍNCULOS ENTRE TAREAS Y ANÁLISIS DE LA RUTA CRÍTICA

- Introducción
- Tipos de Vínculos
- Predecesoras y Sucesoras

03 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

- Creación de recursos
- Clases de Recursos
- Asignación de Recursos
- Costos de los Recursos
- Etiquetas inteligentes

04 AJUSTES DEL PROYECTO

- Disponibilidad de los Recursos
- Redistribuir Recursos

05 AJUSTE DEL PLAN DEL PROYECTO

- Análisis de la Ruta Crítica
- Presupuesto del Proyecto (Costos Fijos de Tareas)
- Creación de Líneas de Base
- Cuando se Debe Guardar una Línea de Base

06 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS


- Vistas personalizadas
- Ordenar tareas en una vista
- Ajustes a la Programación (Reprogramación)

07 CREACIÓN DE CUENTAS PARA INGRESO EN ENTORNO

- Conexión a Microsoft office Project Server 2013

08 MANEJO DE VISTAS Y TABLAS

- Resolver conflictos de programación
- Paso a paso para cambiar de vista utilice una de las dos formas
- Tablas y Campos



HERRAMIENTAS FORMATIVAS

CHAT: Permite conversaciones entre usuarios en tiempo real.

FICHEROS ZIP: Contiene una colección de ficheros comprimidos en formato ZIP.

FORO: Actividad para el debate

DIRECTORIO: Muestra un directorio o carpeta con documentos en su interior.

NOVEDADES: Noticias de interés para el alumnado.

EVENTOS: Actividades que debe tener en cuenta el alumnado).

DIÁLOGO: Permite intercambiar mensajes entre los usuarios sin necesidad de utilizar el correo electrónico.

CALENDARIO: Muestra un calendario con los eventos próximos en el curso.

TAREA: Permiten al profesor calificar trabajos enviados por los alumnos.

FICHEROS PDF: Temario escrito en formato PDF para su visualización en pantalla o impresión en papel.

FICHEROS DE VIDEO: Vídeo explicativos referentes al temario del curso

EVALUACIÓN


La ley nos indica que es necesario superar un 75% del curso para obtener el certificado y que el modo de evaluación se debe realizar a través de una prueba. Por eso, nuestra propuesta concilia las exigencias administrativas y las pedagógicas: no queremos que memorice. Sabemos que la práctica le proporcionará de manera natural conocimiento más que suficiente para hacer de la prueba escrita un mero trámite, ya que la experiencia será lo que le convierta en un verdadero experto en su campo.

MEDIOS DIDÁCTICOS

MEDIOS DIDÁCTICOS

La metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza activa y participativa por parte del alumno, centrada en la figura del alumno como elemento clave del sistema de formación y con una participación del profesor/tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje.

Desde el primer momento se intentará familiarizar al alumno con las herramientas y medios didácticos utilizados a lo largo del curso, tratando de crear el ambiente propio de un aula virtual donde el estudiante no tenga la sensación de aislamiento o soledad.





Email: info@qualityformacion.es | Web: www.qualityformacion.es
Telf.: 951.211.423